

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẾN Số: 3566/QĐ-BGDĐT
Ngày: 20/9/2016
Chuyên: Ban CSVC, KHKT, GĐ
Lưu hồ sơ số:

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4987/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh);

Xét đề nghị của Đại học Đà Nẵng tại Tờ trình số 5218/TTr-ĐHĐN ngày 26/8/2016 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh);

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh) số 317/TĐKHLCNT-CSVCTBTH ngày 08/9/2016 của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (điều chỉnh) (nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại biểu kèm theo Quyết định này).


Điều 2. Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP. Đà Nẵng;
- Lưu: VT,CSVCTBTH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Phạm Mạnh Hùng



**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN THI CÔNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (ĐIỀU CHỈNH)**
(Kèm theo Quyết định số: *3566/QĐ-BGDĐT* ngày *16/9/2016* của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng) (đã có VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu		Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu (đợt kiến)	Hình thức thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi				
1	Phá dỡ công trình cũ	296.112.000	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB	Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	20 ngày
2	Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị các công trình (Không bao gồm thiết bị: Phòng thí nghiệm, dụng cụ thể dục thể thao, công nghệ thông tin, nội thất)	70.186.889.300		Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	365 ngày
3	Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy	1.460.880.127		Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	365 ngày
4	Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị Trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế	1.395.413.478	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB	Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	120 ngày
5	Sản xuất và lắp dựng cửa các công trình	14.018.180.688		Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	365 ngày
Tư vấn									
6	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	132.115.468	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB	Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	15 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (thuộc xây lắp)	1.291.013.709		Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	365 ngày
8	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị, tư vấn giám sát (gói số 2, 3, 4, 5, 7)	117.839.154		Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	60 ngày
9	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị, tư vấn giám sát (gói số 2, 3, 4, 5, 7)	70.179.475	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB	Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	30 ngày
Khác									
10	Bảo hiểm công trình	217.504.175	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB	Chi định thầu rút gọn	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Tròn gói	365 ngày
Tổng cộng giá gói thầu		89.186.127.574	Vốn Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn WB						