

Số: 705 /TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Số: 1432  
Ngày: 03/10/16  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: .....

Ngày 08/9/2016, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc với các cơ sở giáo dục đại học và các Ban quản lý dự án ODA trực thuộc Bộ về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2016. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Cục CSVCTBTH), Giám đốc các đại học vùng, Hiệu trưởng của 32 trường đại học, Giám đốc Ban Quản lý các dự án: Xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2.

Sau khi nghe báo cáo của Cục trưởng Cục CSVCTBTH, ý kiến của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng và đại diện một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

Trong thời gian qua, mặc dù các chủ đầu tư dự án đã cố gắng nhưng tiến độ giải ngân của nhiều dự án đầu tư công còn chậm. Các chủ đầu tư cần chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đến 30/9/2016, nếu dự án nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được giao thì Bộ GDĐT sẽ có phương án điều chuyển vốn cho dự án khác; nếu dự án nào giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn được giao thì sẽ không được bố trí kế hoạch vốn năm 2017.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2016 và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, Bộ trưởng đã chỉ đạo:

1. Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát lại quy trình và kế hoạch triển khai dự án, lập hồ sơ dự án và thường xuyên cập nhật tiến độ với Bộ GDĐT.
2. Cục CSVCTBTH trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu và các phê duyệt điều chỉnh (nếu có), đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện từng dự án trước ngày 30/9/2016.
3. Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Cục CSVCTBTH và chủ đầu tư theo dõi, báo cáo Bộ trưởng tình hình giải ngân thực tế của từng dự án và tham mưu cho Bộ trưởng phương án điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ cho các dự án có khả năng giải ngân tốt.

4. Các đại học, trường đại học rà soát, quy hoạch lại cơ sở vật chất của nhà trường, trên cơ sở đó xây dựng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2016-2020. Báo cáo Bộ GDĐT trước 31/12/2016.

5. Đưa tiêu chí về thực hiện đầu tư cơ sở vật chất vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của đơn vị và thủ trưởng đơn vị từ năm 2016.

Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BQL các dự án ODA (để thực hiện);
- Chủ đầu tư các dự án liên quan (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.



**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Ngọc Phương**