

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Số: 5832 /ĐHĐN-CSVC

V/v: Giải quyết vướng mắc, tồn đọng
công tác giải phóng mặt bằng Dự án
đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng
giai đoạn II tại phường Hòa Quý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn;
- Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II thuộc Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc sẽ kết thúc vào cuối năm 2014 theo kế hoạch đã được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngày 15/5/2014, Đại học Đà Nẵng đã có Công văn số 2603/ĐHĐN-QLDAXD gửi UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận Ngũ Hành Sơn và Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 Đà Nẵng về việc khẩn trương di dời 01 hộ dân còn lại trong khu vực xây dựng của dự án.

Ngày 04/6/2014, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các bên liên quan và đã có Thông báo số 110/TB-UBND ngày 05/6/2014 báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng và gửi các đơn vị về nội dung cuộc họp giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án nêu trên. Theo đó, việc di dời 01 ngôi mộ và 04 miếu phải hoàn thành trước ngày 10/6/2014 và di dời 01 hộ dân còn lại (hộ bà Nguyễn Thị Mót) hoàn thành trước ngày 15/6/2014 (xử lý cưỡng chế trước ngày 25/6/2014 nếu chủ hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng). Tuy nhiên, đến nay các vướng mắc và tồn tại nêu trên vẫn chưa được giải quyết.

Theo tinh thần cuộc họp ngày 09/8/2014 tại Đại học Đà Nẵng giữa đại diện Lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam và Đại học Đà Nẵng bàn về giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng Đại học Đà Nẵng tại địa điểm Hòa Quý - Điện Ngọc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Đại học Đà Nẵng khẩn trương thực hiện công tác kết thúc dự án Đại học Đà Nẵng giai đoạn II và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2014 nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đầu tư dự án tiếp theo đối với Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng.

Hiện tại, Đại học Đà Nẵng đã hoàn thành quyết toán công tác đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án. Đại học Đà Nẵng kính đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận Ngũ Hành Sơn và Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng

mắc, tồn tại nêu trên để tạo điều kiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và kết thúc dự án kịp tiến độ.

Đại học Đà Nẵng kính đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 tiến hành thanh quyết toán toàn bộ chi phí liên quan công tác giải tỏa đền bù thuộc dự án để Đại học Đà Nẵng có cơ sở lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng hạn.

Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Quý cấp.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CSVCS.



PGS.TS. TRẦN VĂN NAM