

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Số: ~~4859~~ /ĐHĐN-CSVC
V/v bố trí thời gian lắp đặt thiết bị cho
gói thầu số NT01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp

Đại học Đà Nẵng đã ký kết với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp hợp đồng kinh tế số NT01/ĐHĐN-2015 ngày 06/7/2015 về việc cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh ĐHĐN, đến nay hàng hóa của quý Công ty đã được vận chuyển đến công trình.

Theo kế hoạch ban đầu, các hàng hóa này được lắp đặt tại các tầng 9, 11 và 12 của Tòa nhà B - Cơ quan ĐHĐN. Tuy nhiên đến thời điểm này một số phòng làm việc tại các tầng 11 và 12 chưa thể sắp xếp di chuyển đến vị trí khác để giao mặt bằng cho công tác lắp đặt thiết bị của Dự án. Do đó, Đại học Đà Nẵng đề nghị quý Công ty tạm dừng công tác triển khai lắp đặt thiết bị của hợp đồng nêu trên, Đại học Đà Nẵng sẽ có thông báo cụ thể cho quý Công ty sau khi bố trí được mặt bằng lắp đặt, thời gian chậm nhất là ngày 15/10/2015.

Rất mong sự hợp tác từ quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT, CSVC.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT



PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng