

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế
Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa -
Đại học Đà Nẵng**

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo



Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4909/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 178/TTr-ĐHBK-HCTH ngày 30/10/2014 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng,

Đại học Đà Nẵng kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

- Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

- Tên công trình: Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

- Tổng mức đầu tư: 103.600.378.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước 50% và các nguồn vốn hợp pháp của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 50%.

- Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2018.

- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Qui mô dự án:

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.

+ Diện tích sử dụng đất: 855m².

+ Công trình xây dựng cao 10 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn và mái đổ bê tông cốt thép toàn khối, móng bè bê tông cốt thép, tường bao che; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống thông tin liên lạc; phòng cháy chữa cháy; chống sét; điều hòa không khí và thông gió; thang máy. Tổng diện tích sàn xây dựng 7.330m².

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu (triệu đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát địa chất	Cty Khảo sát Xây dựng Quảng Thuận	496,751	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Tháng 8/2011	QĐ chỉ định thầu số 3988/QĐ-ĐHĐN-QLDA ngày 10/8/2011
2	Lập dự án đầu tư xây dựng công trình	Cty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng	306,990	Hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm	Tháng 5/2011-3/2012	QĐ chỉ định thầu số 2223/QĐ-ĐHĐN-QLDA ngày 17/5/2011
3	Thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án	Cty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng PPB	17,500	Hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm	Tháng 9/2014	QĐ chỉ định thầu số 141/QĐ-ĐHĐN-HCTH ngày 15/9/2014
Tổng giá trị thực hiện (giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu): 821,241 (triệu đồng)						

III. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT & đánh giá HSDT Tư vấn lập thiết kế KT-TC và dự toán	3,520	Vốn NSNN và vốn tự bổ sung của ĐHĐN	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 11/2014 (3 ngày)	Hợp đồng trọn gói	Tháng 11/2014
2	Lập thiết kế KT-TC và dự toán	1.760,372	Vốn NSNN và vốn tự bổ sung của ĐHĐN	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Tháng 11/2014	Hợp đồng trọn gói	Tháng 11-12/2014
3	Thẩm tra thiết kế KT-TC	85,172	Vốn NSNN và vốn tự bổ sung của ĐHĐN	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 12/2014	Hợp đồng trọn gói	Tháng 12/2014
4	Thẩm tra dự toán	81,970	Vốn NSNN và vốn tự bổ sung của ĐHĐN	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 12/2014	Hợp đồng trọn gói	Tháng 12/2014
Tổng cộng giá các gói thầu: 1.931,034 (triệu đồng)								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
- Tên gói thầu: Thể hiện đặc trưng, tính chất, phạm vi, mục đích của gói thầu.
 - Cơ sở phân chia các gói thầu: Theo nội dung công việc của gói thầu.
- b) Giá gói thầu: Theo Tổng mức đầu tư dự án đã được thẩm định và phê duyệt.
- c) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
- d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- e) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Theo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng công trình.
- f) Hình thức hợp đồng: Theo nội dung và quy mô gói thầu.
- g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện đầu tư dự án.

IV. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (để b/c);
- Trường ĐHBK (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSVC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PGS. TS. NGÔ VĂN DƯƠNG