

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc : Xin phê duyệt triển khai thực hiện đầu tư
Công trình : Nhà Đa năng tại trường Cao đẳng Công nghệ.

Kính gửi :



- Giám đốc Đại học Đà Nẵng;
- Ban Kế hoạch – Tài Chính, Đại học Đà Nẵng;
- Ban Cơ sở Vật chất, Đại học Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Công nghệ hiện có quy mô đào tạo gần 7.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại 18 chuyên ngành cử nhân cao đẳng và 12 ngành trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường có 03 khu giảng đường, ngoài việc bố trí các phòng học còn phải dành một số phòng làm văn phòng khoa, phòng thực hành máy tính, thư viện và tầng triệt khu C hiện do khoa Y Dược đang quản lý sử dụng. Do số lượng giảng đường ít, chiều cao chỉ tối đa 03 tầng nên số phòng không nhiều, lại phải sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, vì vậy phòng bố trí dạy học bị hạn chế. Các hoạt động học thuật như báo cáo chuyên đề, các chương trình đào tạo ngắn hạn, các lớp đào tạo kỹ năng hợp tác với nước ngoài... diễn ra thường xuyên nhưng với số lượng phòng học hiện nay không bố trí đủ.

Thư viện nhà trường diện tích quá nhỏ, chỉ mới có 02 phòng phục vụ cho bạn đọc, mỗi phòng diện tích chỉ khoảng 50m², trong khi nhu cầu ngày càng tăng nên cần thêm phòng để mở rộng thư viện so với hiện nay.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, khắc phục phần nào những khó khăn trình bày ở trên, trường Cao đẳng Công nghệ kính trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét và phê duyệt cho triển khai thực hiện đầu tư công trình “Nhà Đa năng” với các nội dung như sau :

1. Tên Công trình : **Nhà Đa năng (đơn nguyên 1)**
2. Chủ đầu tư : Đại học Đà Nẵng.
3. Đơn vị quản lý sử dụng : Trường Cao đẳng Công nghệ.
4. Vị trí xây dựng : 48 Cao Thắng - Q.Hải Châu – Đà Nẵng.
5. Mục tiêu đầu tư : Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
6. Quy mô đầu tư xây dựng :
 - Công trình cao 05 tầng;
 - Tổng diện tích sử dụng : 1.570m²
 - Diện tích sử dụng : Tầng 1 : 280m²; tầng 2 : 330m²; tầng 3 : 330 m²; tầng 4 : 330m² và tầng 5 : 300 m²
7. Tổng mức đầu tư công trình : Dự kiến 17 tỷ đồng
(Mười bảy tỷ đồng)

8. Nguồn vốn đầu tư :

- * Nguồn vốn tự bổ sung hiện có : 6 tỷ đồng
- * Vay mượn từ các nguồn quỹ khác hiện có tại trường : 2 tỷ đồng
- * Dự kiến vay các nguồn tại Đại học Đà Nẵng : 9 tỷ đồng

9. Kế hoạch trả nợ vay :

Trong vòng 5 năm (từ năm 2016 – 2020 mỗi năm có kế hoạch trích từ nguồn tự bổ sung 2 tỷ đồng)

10. Thời gian thực hiện : Năm 2015.

Trường Cao đẳng Công nghệ kính trình Giám đốc Đại học, các Ban chức năng xem xét phê duyệt, tạo điều kiện cho triển khai công trình theo đúng kế hoạch.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT HCTH

HIỆU TRƯỞNG



Phan Cao Thọ
PGS.TS.PHAN CAO THỌ

