

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Số: 6119/QĐ-BGDĐT
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 1527
Ngày 21/12/2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5216/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tại Tờ trình số 936/TTr-ĐHSP ngày 02/12/2015 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng số 378/TĐKHLCNT-CSVCTBTH ngày 07/12/2015 của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại biểu kèm theo Quyết định này).


Điều 2. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP. Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CSVCTBTH.



Phạm Mạnh Hùng



**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU GIAI ĐOẠN THI CÔNG
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA KỶ TÚC XÁ SINH VIÊN NHÀ SỐ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**
(Kèm theo Quyết định số: 6110/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng) (đã có VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (dự kiến)	Hình thức thực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	18.380.000	Vốn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo và vốn hợp pháp của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 12/2015	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	7.883.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	30 ngày
3	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (Không bao gồm: Hệ thống phòng cháy chữa cháy)	8.164.025.000		Chỉ định thầu rộng rãi	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	4 tháng
4	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống phòng cháy chữa cháy	506.911.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	4 tháng
5	Quản lý dự án	198.959.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 12/2015	Trọn gói	12 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị	216.528.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	4 tháng
7	Bảo hiểm công trình	24.270.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	4 tháng
8	Kiểm toán	47.255.000		Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Tháng 01/2016	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng giá gói thầu	9.184.211.000	Vốn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo và vốn hợp pháp của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng					