

Số: 01^b /BC-ĐHSP

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2016

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện
công tác đấu thầu năm 2015.

Kính gửi:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Đại học Đà Nẵng
CÔNG VĂN ĐẾN Ban Cơ sở vật chất - ĐHDN
Số: 24
Ngày: 07 / 01 / 2016

Trường Đại học Sư phạm báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 như sau:

1. Tên dự án:

- Đầu tư trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, với khoản kinh phí là: 340.590.000 VNĐ.
- Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Sinh viên Nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Kinh phí từ nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo và nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, với khoản kinh phí là: 9.990.582.000 VNĐ.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các hạng mục: Nhà học A6, cải tạo Nhà Hiệu bộ và Ký túc xá Sinh viên. Kinh phí thuộc chương trình chính sách giáo dục đại học vay vốn WB, với khoản kinh phí là: 75 tỉ đồng.

2. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu:

- Công tác tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các thông tư của các Bộ, ngành liên quan phát hành.
- Tất cả các gói thầu đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, chỉ có một số gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu là vì: Đây là các gói thầu dịch vụ tư vấn độc lập, không ảnh hưởng đến các hạng mục khác. Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật của dự án, không làm mất đi sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng, đồng thời giá trị các gói thầu nằm trong mức cho phép theo luật định.
- Tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2015:

- a. **Dự án: Đầu tư trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.**
- Gói thầu mua sắm hàng hóa.
 - Giá gói thầu: 340,590,000 VNĐ.
 - Tình trạng: Đang đăng báo đấu thầu, dự kiến thời điểm đóng thầu: 14h00 (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 01 năm 2016.
- b. **Dự án: Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Sinh viên Nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.**
- Tình trạng: Đang thẩm định hồ sơ mời thầu.
- c. **Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các hạng mục: Nhà học A6, cải tạo Nhà Hiệu bộ và Ký túc xá Sinh viên.**
- Tình trạng: Đang trình Bộ GDĐT phê duyệt dự án đầu tư.
3. **Năng lực của đội ngũ tham gia hoạt động đấu thầu:**
- a. **Các cán bộ quản lý có năng lực và chứng chỉ về hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu:**
- PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh – Hiệu trưởng
 - PGS.TS. Lưu Trang – Phó Hiệu trưởng
 - PGS.TS. Lê Quang Sơn – Phó Hiệu trưởng
 - TS. Trần Xuân Bách – Trưởng phòng TC-HC
 - ThS. Nguyễn Văn Khánh – Phó Trưởng phòng TC-HC
 - CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh – Trưởng phòng KH-TC
- b. **Các cán bộ chuyên môn về kỹ thuật xây lắp và thiết bị mời thầu làm nhiệm vụ tư vấn về kỹ thuật:**
- KS. Trịnh Khắc Đức – Chuyên viên phòng TC-HC
 - ThS. Trần Đoàn Vũ – Chuyên viên phòng TC-HC
 - KS. Hoàng Mạnh Hùng – Chuyên viên phòng TC-HC
 - KS. Phan Liên – Chuyên viên phòng TC-HC

Trường Đại học Sư phạm - ĐHQĐN kính mong sự xem xét và giúp đỡ của Đại học Đà Nẵng, Ban Cơ sở vật chất - ĐHQĐN.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐHQĐN (đề b/cáo);
- BGH (đề b/cáo);
- Lưu: TC-HC.

K. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. LƯU TRANG

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: 640/CSVCTBTH-XDCB ngày 24 tháng 12 năm 2015)

Biểu 2

**BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÁC GÓI THẦU MUA SỬ DỤNG NGUỒN VỐN MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN NĂM 2015 THEO
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, Đ, E VÀ G KHOẢN I ĐIỀU I LUẬT ĐẦU THẦU SỐ 43/2013/QH13**

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC		Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Tổng giá trúng thầu	Đơn vị: Triệu đồng
I. THEO LĨNH VỰC ĐẦU THẦU					
1. Phi tư vấn		KQM			
2. Tư vấn		QM			
3. Mua sắm hàng hóa		KQM	340,59		
4. Xây lắp		QM			
		KQM			
		QM			
Tổng cộng I			340,59		
II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU					
1. Rộng rãi	Trong nước	KQM	340,59		
	Quốc tế	QM			
2. Hạn chế	Trong nước	KQM			
	Quốc tế	QM			
3. Chỉ định thầu	Trong nước				
	Quốc tế				
4. Chào hàng cạnh tranh	Trong nước	KQM			
	Quốc tế	QM			
5. Mua sắm trực tiếp	Trong nước				
	Quốc tế				
6. Tự thực hiện	Trong nước				
	Quốc tế				
7. Đặc biệt	Trong nước				
	Quốc tế				
8. Tham gia thực hiện của cộng đồng	Trong nước				
Tổng cộng II			340,59		

Ghi chú:

KQM: Lựa chọn nhà thầu thông thường (không thực hiện qua mạng)

QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Người báo cáo

