

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình Cải tạo hành lang nhà A thành phòng họp thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum**

**Kính gửi: Đại học Đà Nẵng**

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Số: 145  
Ngày: 02/02/2016

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 3435/QĐ-ĐHĐN ngày 08/7/2015 của Đại học Đà Nẵng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo hành lang nhà A thành phòng họp thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Căn cứ Quyết định số 4095/QĐ-ĐHĐN ngày 11/8/2015 của Đại học Đà Nẵng V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu (giai đoạn thi công) Công trình Cải tạo hành lang nhà A thành phòng họp thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng đã triển khai các bước theo đúng trình tự quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trong quá trình thi công, do yêu cầu thẩm mỹ và sử dụng của công trình, cần bổ sung và thay đổi một số công việc sau:

- Bổ sung đèn chùm phòng họp
- Thay đổi phần diện tích lát gạch nền Hạ Long 300x300 bậc tam cấp bằng đá thiên nhiên, Diện tích 29,76m<sup>2</sup>

Do những thay đổi nêu trên nên kinh phí xây dựng tăng, làm vượt tổng mức đầu tư ban đầu, nay Phân hiệu lập Tờ trình xin Đại học Đà Nẵng cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Cải tạo hành lang nhà A thành phòng họp thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, cụ thể như sau:


**BẢNG ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ**

CHI PHÍ	DỰ TOÁN LẬP	PHÁT SINH	ĐIỀU CHỈNH
		(tăng +, giảm -)	
Xây dựng	268.446.759	+25.480.241	293.927.000
Thiết kế	8.698.545	0	8.698.545
Giám sát thi công xây dựng	6.349.938	0	6.349.938
Chi phí thẩm tra dự toán, xây dựng CT	2.000.000	0	2.000.000
Dự phòng	9.665.050	0	0
Tổng	295.160.000		310.975.483

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HC-TH.



**PGS. TS. Đặng Văn Mỹ**