

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu thầu các gói thầu
Công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập
Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu
tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa
Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

Đại học Đà Nẵng kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt kế
hoạch đầu thầu các gói thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TỌM TẮT CÔNG TRÌNH

Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế -
Đại học Đà Nẵng.

Tổng dự toán (làm tròn): 1.895.335.000 đồng.

Chủ đầu tư: Đại học Đà Nẵng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn hợp pháp của Đại học Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Địa điểm: Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, số 71
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Cáo lớp vữa trát tường, vữa trát trần
các vị trí bị thấm, chống thấm, trát và sơn lại; xử lý nứt và chống thấm bề nước
mái; sửa chữa, vệ sinh hệ thống cửa đi và cửa sổ; chống thấm sân mái, thay mái
tôn.



II. PHÂN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu (đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
1	Lập BCKTKT, TKBVTC và dự toán	Công ty Cổ phần CAD	58.667.400	15 ngày	217b/QĐ-ĐHKT ngày 25/11/2013
2	Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty CP TVXD Thống Nhất	6.624.000	10 ngày	221/QĐ-ĐHKT ngày 04/12/2013
Tổng giá trị thực hiện:			65.291.400		

III. PHÂN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Quản lý dự án	Đại học Đà Nẵng	37.111.000
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Bộ Giáo dục và Đào tạo	5.790.000
3	Chi phí dự phòng	Đại học Đà Nẵng	90.254.000
Tổng giá trị thực hiện:			133.155.000

IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

1. Biểu kế hoạch đấu thầu

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng) (đã có VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn NT	P/thức đấu thầu	T/gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	1.633.531.000	Nguồn vốn hợp pháp của Đại học Đà Nẵng	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 4/2014 10 ngày	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014
2	Lập HSYC và đánh giá HSĐX	5.450.000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 3-4/2014 (10 ngày)	Theo tỉ lệ phần trăm	Tháng 3-4 năm 2014
3	Giám sát thi công xây dựng	42.504.000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 4/2014 (10 ngày)	Theo tỉ lệ phần trăm	Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014
	Bảo hiểm	3.234.000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 4/2014 (10 ngày)	Theo tỉ lệ phần trăm	Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014
	Kiểm toán	9.953.000		Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Tháng 9/2014 (5 ngày)	Theo tỉ lệ phần trăm	Tháng 9-10 năm 2014
Tổng cộng giá gói thầu: 1.694.672.000 đồng								

2. Giai trình nội dung kế hoạch đầu thầu

- a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:
- Tên gói thầu: Thể hiện đặc trưng, tính chất, phạm vi, mục đích của gói thầu.
- Cơ sở phân chia các gói thầu: Theo nội dung công việc của gói thầu.

- b) Gói thầu: Theo Quyết định số 577/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- c) Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của Đại học Đà Nẵng.

- d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đầu thầu: Theo quy định của Luật Đầu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- d) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Theo tiến độ thực hiện công trình.
- e) Hình thức hợp đồng: Theo nội dung và quy mô gói thầu.
- g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện công trình.

V. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Đại học Đà Nẵng kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch đầu thầu các gói thầu giải đoàn thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định./.

GIAM ĐỌC




PGS.TS. TRẦN VĂN NAM

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Ban QLĐAXD. *Qua*

